

**Commune de Saint-Josse-ten-Noode**  
Convention « Politique de la Ville 2018 – Phasing OUT »

**Fiche d'état d'avancement**

**Projet 1 : Service de Guidance budgétaire**

<b>Budget initial (tel que prévu dans la convention 2018)</b>			
Investissement	Fonctionnement	Personnel	Total
0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	30.000,00 €

**Remarque importante :** les dépenses sont à engager pour le 30/06/2018 au plus tard pour les dépenses en investissements

<b>Actions prévues + timing (tels que prévus initialement dans la convention 2018)</b>	
Actions	Timing à compléter par la Maison de la Famille
Élaboration et conclusion d'une Convention de Partenariat avec l'ASBL « Maison de la Famille »	
Réalisation du projet par l'ASBL « Maison de la Famille » - voir actions ci-dessous :	
2 ETP pour l'accompagnement individuel et collectif des personnes endettées	
Communication : journal communal et dépliant spécifique	
Identification précise des besoins en collaboration et coordination avec le CPAS	
Élaboration d'une méthodologie générale d'accompagnement en guidance budgétaire	
Récolte d'outils pédagogiques relatifs à la guidance budgétaire	
Conception d'outils d'auto-évaluation de la consommation pour les ménages	
Organisation et planification annuelle de débats, conférences, ..., relatifs aux thématiques évoquées ci-dessus en collaboration avec les autres départements communaux	
Accueil et accompagnement individuel	
Recherche de pistes alternatives de financement en vue de pérenniser le projet	

<b>État d'avancement au 20/10/2016</b>			
Actions (historique)			
Convention avec la Maison de la Famille asbl			

<b>Montants déjà engagés</b>				
	Investissement	Fonctionnement	Personnel	Total
Budget PV 2018	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Utilisé 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Solde 2018</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

Prochaines actions prévues et/ou proposition de réorientation	
Actions	Timing

Commentaires

**Remarque importante** : les dépenses sont à engager pour le 30/06/2019 au plus tard pour les dépenses en investissements

Planning suivi comme prévu dans la convention
Légers retards
Gros retards ou situation problématique (échec, projet pas encore mis en oeuvre, ...)